
生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称：惠州惠东110KV梁化（汉塘）输变电工程     
项 目 编 号： 
建 设 地 点：广东省惠州市惠东县 
验收单位：广东电网有限责任公司惠州供电局
2019  年 6月 26 日
一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	惠州惠东110KV梁化（汉塘）
输变电工程
	行业类别
	输变电工程

	主管部门

（或主要投资方）
	广东电网有限责任公司
	项目性质
	新建

	水土保持方案批复机 关、文号及时间
	惠州市水利局，惠市水利管【2009】63号，2009年8月

	水土保持方案变更批 复 机关、文号及时间
	无

	水土保持初步设计批 复 机关、文号及时间
	无

	项目建设起止时间
	2010年10月至2014年3月

	水土保持方案编制单位
	广东省建科建筑设计院

	水土保持初步设计单位
	无

	水土保持监测单位
	无

	水土保持施工单位
	惠州市鸿业电力有限公司

	水土保持监理单位
	广东天安工程监理有限公司

	水土保持设施验收

报告编制单位
	惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司


二、验收意见
	根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等有关规定，2019年6月26日建设单位广东电网有限责任公司惠州供电局（以下简称“我公司”）在惠州市惠东县主持召开了惠州惠东110KV梁化（汉塘）输变电工程水土保持设施验收会，参加会议的有：水土保持设施验收报告编制单位惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司、水土保持方案编制单位广东省建科建筑设计院、监理单位广东天安工程监理有限公司和施工单位惠州市鸿业电力有限公司等单位的代表共6人，会议成立了验收组（名单附后）。
验收会议前，我公司委托惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司编制完成了《惠州惠东110KV梁化（汉塘）输变电工程水土保持设施验收报告》，为本次验收提供了技术依据。

验收组及与会代表查勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报情况的汇报，以及验收报告编制单位、水土保持方案编制单位、监理单位和施工单位对有关情况的说明，经讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况
110kV梁化变电站位于惠州市惠东县梁化镇中部， X208线西侧150米距，梁化镇中心约1.5千米，地理位置较好，交通便利，线路从220kV东澎变电站出发，基本呈由南向北走势，经过多个山包和村庄，输电线路沿线大部分为山地和丘陵。主要建设内容为：1）变电站：工程主要建设内容包括：新建4万千伏安主变压器1台，最终建设规模为3台。电容器区域本期建设2组4008kvar电容器组，最终建设规模为6组。110kV配电装置区域配电装置采用户外常规设备，110千伏单母线采用分段接线方式接线，场地构支架采用热镀锌多边形钢管杆钢横梁结构。另设水泵房、事故油池及消防水池等基础设施。2）220kV东澎变电站扩建110kV梁化甲乙间隔工程：220kV东澎变电站扩建110kV梁化甲乙间隔工程本期建设110kVTYD支柱及其基础1座，110kV垂直型隔离开关支架及其基础3组，110kV支柱绝缘子支架及其基础2组，110kV避雷器支架及其基础2组，110kV隔离开关支架及其基础1组，110kV电流互感器支架及其基础1组，110kV断路器基础2座，端子箱基础2座等。

2）线路：110kV梁化输变电配套110kV线路工程：本工程新建铁塔共49基，基础为开挖式、掏挖式和挖孔桩、灌注桩基础，线路架设长度为11.85KM。导线采用1×LGJ-400/35钢芯铝绞线，两根地线一根为1×LGJ-70/40，另一根为1×OPGW/24通讯光缆；架设双回线路长11.85KM。拆除110kV东财线N2-N5共4基双回路铁塔，N6-N9共4基水泥杆及原有单回路导地线，长度约1.7公里；同时需改造220kV惠东甲线、惠东乙线，220kV东鹿甲乙线进行升高，合计6基，进行弧垂调整。主要跨越：钻越220kV三次；乡道3次，跨越10kV十八次，跨越通讯线18次、跨越低压线9次 。
工程总占地面积为1.95hm2。本工程于2010年10月开工，至2014年3月全部完工，总工期42个月。
（二）主体工程设计及水土保持方案批复情况
2009年5月，惠州电力勘察设计院有限公司完成了惠州惠东110KV梁化（汉塘）输变电工程可行性研究报告的编制工作。
2009年10月，惠州电力勘察设计院有限公司完成了惠州惠东110KV梁化（汉塘）输变电工程初步设计及施工图设计工作

根据《中华人民共和国水土保持法》等法律法规的要求，建设单位于2009年6月委托广东省建科建筑设计院开展了惠东110KV梁化输变电工程水土保持方案报告书的编制工作。方案编制单位于2009年7月编制完成了该工程水土保持方案报告表（报批稿）。惠州市水利局于2009年8月以惠市水利管[2009] 63号文对本项目水土保持方案予以批复。
根据已批复水保方案本工程水土流失防治责任范围2.34hm2，其中项目建设区1.95hm2，直接影响区0.39hm2。站址区设计水土保持措施主要包括场区排水沟380m、站址绿化4100 m2、土袋拦挡380 m、临时排水沟320m、沉沙池4座，线路区设计水土保持措施主要包括浆砌石护坡270m3、浆砌石挡土墙110m3、浆砌石排水沟65m、土袋拦挡526 m、全面整地5782 m2、铺草皮1600 m2、撒播草籽4182 m2、种植灌木840株、牵张场区全面整地1438 m2、撒播草籽1438m2、人抬道路区全面整地1840m2、撒播草籽1840m2。
（三）水土保持监测情况

本项目没有进行水土保持监测工作。
（四）验收报告编制情况和主要结论

惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司于2019年6月完成了本工程水土保持设施验收报告。验收报告主要结论：完成了工程主体设计及水土保持方案报告书设计确定的水土保持措施，投资控制及使用合理，完成的水土保持设施质量总体合格，达到国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件。
（五）验收结论

1. 根据已批复的水土保持方案，工程水土流失防治责任范围面积为2.34hm2，其中项目建设区1.95hm2，直接影响区0.39hm2。实施中项目建设区略有调整，严格实施水土保持各项措施，加强监督管理，避免了对工程用地范围以外区域的直接影响。经评估核定，工程实际防治责任范围为1.95hm2，试运行期防治责任范围为1.95hm2。防治责任范围总体比方案设计的减少0.39hm2。
2. 根据已批复的水土保持方案，水土保持措施主要包括站址区：站址绿化4100m2、排水沟380m，土袋拦挡380m，临时排水沟320m，沉沙池4座；塔基区：浆砌石挡墙110m3、浆砌石护坡270m3、浆砌石截水沟65m，全面整地5782m2、铺草皮1600 m2、撒播草籽4182 m2、种植灌木840株，土袋拦挡526m，；牵张场区：全面整地1438m2、撒播草籽1438 m2；人抬道路区：全面整地1840m2、撒播草籽1840 m2。在工程建设过程中，建设单位基本落实了各项水土流失防治措施，实施了排水措施、植被恢复等措施的同时优化了部分措施。主要完成水土保持工程量：站址区：站址绿化4100m2、排水沟380m；塔基区：浆砌石挡墙110m3、浆砌石护坡270m3、浆砌石截水沟65m，全面整地5782m2、铺草皮1600 m2、撒播草籽4182 m2；牵张场区：全面整地1438m2、撒播草籽1438 m2；人抬道路区：全面整地1840m2、撒播草籽1840 m2。
3.根据工程决算资料，完成水土保持投资65.90万元。

4.工程水土保持措施布局总体合理，工程质量基本达到了设计标准。经运行，未发现明显工程质量缺陷，工程质量总体合格，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。

5.工程水土流失防治效果明显。据评估，工程防治达标情况为：扰动土地整治率99.98％，水土流失总治理度99.98％，土壤流失控制比为1.0，林草植被恢复率100％，林草覆盖率67.18％，各项防治指标达到水土保持方案确定的相关标准。

验收组认为：本工程基本完成了主体工程设计及水土保持方案新增的水土保持措施，建成的水土保持设施工程质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的相关标准，较好的防治了水土流失，运行期的管理维护责任明确，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该工程水土保持设施通过竣工验收。

（六）后续管护要求
验收组要求建设单位应继续做好水土保持设施的后续管护，确保各项水土保持设施正常运行和发挥效益。
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