


一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称
惠州市风门坳河赣深高铁惠州北站段

应急改移工程

行业

类别

水利

工程

主管部门

（或主要投资方）
惠州水务集团碧水工程项目管理有限公司

项目

性质
改扩建

水土保持方案批复机关、

文号及时间

惠州市水利局（惠水水资源水保〔2020〕3号）

2020年 1月 8日

水土保持方案变更批复

机关、文号及时间
\

水土保持初步设计批复

机关、文号及时间

惠州市水利局（惠水规建〔2020〕21号）

2020年 3月 30日

项目建设起止时间 2019年 9月开工，2020年 11月完工，总工期共 15个月。

水土保持方案编制单位 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

水土保持初步设计单位 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

水土保持监测单位 惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

水土保持施工单位 惠州市水电建筑工程有限公司

水土保持监理单位 惠州市工程建设项目咨询管理有限公司

水土保持设施验收

报告编制单位
惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司



二、验收意见

2021 年 10 月 15日，惠州水务集团碧水工程项目管理有限公

司在广东省惠州市市水务调度中心 11 楼 1104 会议室组织进行了

“惠州市风门坳河赣深高铁惠州北站段应急改移工程”水土保持设

施验收会议。参加验收会议的有建设单位惠州水务集团碧水工程项

目管理有限公司、水土保持设施验收报告编制单位（兼主体设计单

位、方案编制单位及监测单位）惠州市华禹水利水电工程勘测设计

有限公司、水土保持监理单位惠州市工程建设项目咨询管理有限公

司、水土保持施工单位惠州市水电建筑工程有限公司、列席单位惠

州水务集团有限公司等单位代表等共 12人，会议成立了验收组（名

单附后）。

上述相关单位代表于 2021年 10月 15日对本工程水土保持设

施建设情况进行了现场察看，并对水土保持设施验收报告编制单位

提交的《惠州市风门坳河赣深高铁惠州北站段应急改移工程水土保

持设施验收报告》及相关附件、水土保持监测单位提交的《惠州市

风门坳河赣深高铁惠州北站段应急改移工程水土保持监测总结报

告》及相关附件进行了技术查阅，听取了水土保持设施验收报告编

制单位的汇报，以及各相关单位对有关情况的说明，经讨论，形成

验收意见如下：

（一）项目概况

风门坳河赣深高铁惠州北站段应急改移工程位于惠州惠城区

江北片区小金口街道。本次应急改移按照规划河道走向，对风门坳

河赣深高铁惠州北站段进行改移改造：① 新开河道共 2.68km，包

括汤村支流 0.80km，干流 1.88km（含临时河道 0.34km）；② 对



风门坳现状汤村支流、马岭支流及干流下游段进行清淤疏浚，清疏

长度共 3.96km；③ 新建箱涵 3 座、排涝涵 5 座；④ 新建鱼塘穿

堤排水涵 8座；⑤ 新建交通疏解便桥 2座。工程等别为Ⅲ等，主

要建筑物级别为 3级，次要建筑物为 4级，临时性建筑物 5级。防

洪标准远期采用 20年一遇，近期不达标，两岸标高基本根据现状

标高设定。

本工程于 2019年 9月开工，计划于 2020年 3月完工，实际完

工时间为 2020年 11月，实际总工期为 15个月。本工程于 2020年

12月完成各分部工程验收，并于 2021年 4月完成主体工程单位工

程验收。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2020 年 1 月 8 日，惠州市水利局对本工程水土保持方案进行

了批复（惠水水资源水保〔2020〕3号），批复的总体意见：

（1）同意建设期水土流失防治责任范围为 35.1公顷；

（2）同意水土流失防治执行南方红壤区建设类项目一级标准；

（3）同意设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度

98%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 99%，表土保护率 92%，

林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 27%；

（4）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。施工

建设期间应注重做好临时排水、沉沙、拦挡、苫盖等措施，落实绿

化措施，防止水土流失危害。

对比水利部办公厅“关于印发《水利部生产建设项目水土保持

方案变更管理规定（试行）》的通知”（办水保〔2016〕65 号）

进行梳理分析，本工程无水土保持方案变更情况。



（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本工程主体初步设计及施工图设计包含水土保持相关设计。初

步设计由惠州市水利局批复，批复文件时间及文号为：2020 年 3

月 30日，“关于惠州市风门坳河赣深高铁惠州北站段应急改移工程

初步设计报告的批复”（惠水规建〔2020〕21号）；施工图设计于

2020年 4 月由广东中灏勘察设计咨询有限公司出具了《惠州市风

门坳河赣深高铁惠州北站段应急改移工程施工图设计文件审查合

格书》。

（四）水土保持监测情况

本工程水土保持监测工作在水土保持方案批复后随即开展，监

测工作开始时间为 2020年 1月，水保监测单位为惠州市华禹水利

水电工程勘测设计有限公司，2021年 10月，监测单位结合前期监

测工作完成了《惠州市风门坳河赣深高铁惠州北站段应急改移工程

水土保持监测总结报告》。

水土保持监测结论为：本项目建设过程中，建设单位会同设计、

施工以及监理单位按照方案设计要求，严格控制建设活动扰动面，

合理进行土石方调配和利用，最大程度地减少了因建设活动引起的

水土流失，项目建设过程中未发生水土流失危害事件。项目建设区

水土保持措施的总体布局较为合理，已完成的水土保持措施在有效

防治水土流失的同时也使周边生态环境得到了改善，防治效果比较

明显。在六项水土流失防治指标方面，本项目完成的目标均已达到

或超过方案设计目标值，水土保持防治措施运行良好。根据《水利

部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》

（水保〔2019〕160 号）要求，对本工程机构人员、方案设计、问



题整改、成果公开、扰动范围、工程措施、临时措施以及植物措施

等方面做出整体评价为绿色，满足生产建设项目水土保持设施竣工

验收的条件。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2019 年 8 月，根据《惠州市风门坳河赣深高铁惠州北站段应

急改移工程勘察设计采购施工总承包（EPC）合同文件》的要求，

惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司为惠州市风门坳河赣

深高铁惠州北站段应急改移工程提供水土保持设施验收第三方技

术服务。2021年 10月，惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公

司根据相关要求编制完成了《惠州市风门坳河赣深高铁惠州北站段

应急改移工程水土保持设施验收报告》，作为水土保持设施验收的

依据。

验收报告主要结论：建设单位及时编报了水土保持方案，开展

了水土保持监测、监理工作，水土保持法定程序完整。建设单位基

本能按照批复的水土保持方案实施各项水土保持措施，并已依法缴

纳水土保持补偿费，水土保持工程基本与主体工程按照“三同时”制

度落实。目前，项目建设区的水土保持各项措施符合设计和有关规

范要求，水土流失防治责任范围内的各类开挖扰动面均得到了及时

有效的治理。经试运行，所有的水土保持设施运行状况较好，总体

上发挥了保持水土、改善生态环境的作用。该项目的水土保持工程

建设符合国家水土保持法律法规及有关技术规范的要求，基本完成

了水土保持方案确定的各项水土流失防治任务，水土流失 6项指标

均达到或超过了水土保持方案提出的防治目标要求，水土保持工程

总体质量合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术



标准规定的验收条件，该项目水土保持设施符合验收条件。

（六）验收结论

本工程在建设实施过程中，遵循水土保持方案及批复文件的

要求，基本上完成了水土流失预防和治理任务，严格控制水土流

失范围，基本落实了各分区水土保持防治措施，水土流失防治指

标达到或超过了水土保持方案确定的目标值，其中水土流失治理

度达 100%，土壤流失控制比不小于 1.0，渣土防护率不小于 99%，

表土保护率达 100%、林草植被恢复率达 100%，林草覆盖率达

54.92%，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设

施通过验收。

（七）后续管护要求

1、做好已完成水土保持措施的管理和维护工作；

2、加强巡查力度，及时对项目区域内坏死或者损坏的水土保

持措施进行维修或者补植。




